CARTA PROIECTULUI

	Titlul Proiectului: **HelpDesk IT – Sistem web de gestionare a tichetelor de suport tehnic**	Data: 23.10.2026
	Descriere: Clientul TechNova Solutions SRL (firmă fictivă de servicii software, ~30 de angajați) gestionează în prezent cererile de suport IT prin email, telefon și pe hol. Cererile se pierd, nu au prioritate și nu există nicio evidență a timpului de rezolvare. Proiectul livrează o aplicație web în care angajații deschid tichete de suport, tehnicienii IT le preiau, le rezolvă și le comentează, iar managerul IT le atribuie și urmărește activitatea prin statistici.	
DOMENIU	Obiective: – Centralizarea tuturor cererilor de suport IT într-o singură aplicație web – Timp de primă reacție sub 4 ore lucrătoare, cu alertă SLA pentru tichetele întârziate – Trasabilitate completă: istoric de statusuri și comentarii pentru fiecare tichet – Dashboard cu statistici pentru managerul IT (pe categorie, prioritate, tehnician) – Predarea aplicației funcționale până la 15.01.2027, fără costuri de licențe	Non-obiective: – Chat în timp real – Aplicație mobilă nativă – Integrare SSO / Active Directory – Inventar hardware și licențe – Facturarea serviciilor de suport
	Utilizare: **Angajații** – deschid tichete și urmăresc statusul lor; **Tehnicienii IT** – preiau, rezolvă și comentează tichete; **Managerul IT** – atribuie tichete, gestionează utilizatori și categorii, consultă statistici. Aplicația se accesează din browser (desktop), în limba română.	Livrabile: – Carta proiectului + minuta – Raport 1 – Propunere (specificații, tehnologii, diagrama UC) – Raport 2 – Proiectare + MVP – Aplicația web (cod GitHub + link live) – Documentație și manual de utilizare – Prezentare finală
PERSOANE IMPLICATE	Manager de proiect: Văduva Alex	Alte persoane: **Andrei Popescu** – Director General TechNova, sponsorul proiectului **Mihai Ionescu** – Manager IT TechNova, utilizator cheie **Elena Dumitru** – Tehnician IT, utilizator pilot **Angajații TechNova** – utilizatori finali **Constantin-Renato Ivănescu** – cadru didactic coordonator
	Echipa: **Văduva Alex** – manager de proiect, analist, dezvoltator full-stack, tester. *Proiect individual: rolurile sunt asumate de aceeași persoană și sunt urmărite separat prin etichete (labels) în GitHub Issues.*	
ESTIMĂRI EFORT	Data start: 22.10.2026 (ședința de inițiere cu clientul)	
	Data sfârșit: 15.01.2027 (predare și prezentare finală)	
	Durata: 12 săptămâni, aproximativ 120 de ore de lucru	
	Costuri: Manoperă: 120 ore × 50 lei/oră = 6.000 lei (estimare pentru clientul fictiv) Licențe software: 0 lei (instrumente open-source / gratuite) Găzduire: 0 lei (Render – plan gratuit) **Total estimat: 6.000 lei**	

ESTIMĂRI TIMP

#	ACTIVITĂȚI
1.	Inițiere: ședință cu clientul, minuta, carta proiectului
2.	Analiza cerințelor, specificații, diagrama cazurilor de utilizare (Raport 1)
3.	Configurare mediu: repository GitHub, Issues, Projects, Milestones, CI
4.	Proiectare: arhitectură, baza de date (ERD), machete interfață
5.	Implementare minimală: autentificare, creare și listare tichete (Raport 2)
6.	Implementare: roluri, atribuire, statusuri, comentarii
7.	Implementare: dashboard statistici, alertă SLA, notificări email
8.	Testare: teste unitare, testare manuală, integrare continuă
9.	Deploy (Docker + Render), documentație și manual de utilizare
10.	Raport final, prezentare, predare către client

ESTIMĂRI TIMP/PERSONAL/MATERIALE

#	DURATA (ORE/ZILE)	RESURSE
1.	1 zi / 4 ore	PM, sponsor, manager IT; Google Meet, Word
2.	1 săpt. / 12 ore	PM, manager IT client; PlantUML, draw.io
3.	2 zile / 6 ore	Dezvoltator; Git, GitHub, VS Code
4.	1 săpt. / 10 ore	Dezvoltator; PlantUML, draw.io
5.	2 săpt. / 20 ore	Dezvoltator; Python, Flask, SQLite
6.	2 săpt. / 22 ore	Dezvoltator; Flask, SQLAlchemy, Bootstrap
7.	1,5 săpt. / 16 ore	Dezvoltator; Chart.js, Flask-Mail
8.	1 săpt. / 12 ore	Tester; pytest, GitHub Actions
9.	4 zile / 10 ore	Dezvoltator; Docker, Render, Markdown
10.	3 zile / 8 ore	PM, sponsor; PowerPoint

UNELTE

Version control și trasabilitate: Git, GitHub (repository, Issues, Projects – Kanban, Milestones, Pull Requests)
Dezvoltare: VS Code, Python 3.12, Flask, SQLAlchemy, SQLite, Jinja2, Bootstrap 5, Chart.js
Calitate și testare: pytest, ruff (linter), GitHub Actions (CI)
Livrare: Docker, Render; **Modelare/documentare:** PlantUML, draw.io, Word, PowerPoint

ACHIZIȚII/ RISCURI

Constrângeri:
- Termen fix 15.01.2027 și termene intermediare (01.11.2026, 29.11.2026)
- O singură persoană în echipă, în paralel cu alte materii
- Buget 0 lei pentru licențe – doar instrumente gratuite
- Doar date de test fictive (fără date personale reale – GDPR)

Riscuri:
- Subestimarea efortului → prioritizare MVP, funcțiile opționale la final
- Cerințe noi de la client → cerere de schimbare aprobată de sponsor
- Planul gratuit Render intră în sleep → demo local cu Docker
- Pierderea codului → push zilnic pe GitHub

Achiziții:
Nu sunt necesare achiziții.
Toate instrumentele sunt gratuite: GitHub Free / GitHub Student Developer Pack, Render (plan gratuit), Docker Desktop (uz personal/educațional), VS Code.

APROBĂRI

Sponsor proiect: Andrei Popescu, Director General TechNova Solutions SRL
Semnătura: _____ Data: _____

Manager de proiect: Văduva Alex
Semnătura: _____ Data: _____