Enunțul domeniului proiectului

HelpDesk IT — sistem web de gestionare a tichetelor de suport tehnic

Manager de proiect: Văduva Alex

Client: TechNova Solutions SRL

Cod proiect TN-HD-2026

Craiova

27 octombrie 2026

CUPRINS

INTRODUCERE....3

SCOPUL ȘI JUSTIFICAREA PROIECTULUI....4

OBIECTIVELE PROIECTULUI....4

DESCRIEREA DOMENIULUI....4

CERINȚE DE NIVEL ÎNALT....5

LIMITELE PROIECTULUI....6

STRATEGIA....7

LIVRABILELE....8

CRITERIILE DE ACCEPTARE....9

CONSTRÂNGERILE....9

IPOTEZELE....10

ESTIMAREA COSTURILOR....10

APROBAREA....11



INTRODUCERE

Proiect simulat pentru disciplina Managementul Proiectelor Software: clientul, sponsorul și bugetul sunt fictive, preluate din Carta proiectului și din minuta ședinței de inițiere.

Enunțul domeniului proiectului oferă o înțelegere de bază a domeniului proiectului HelpDesk IT: livrabilele, lucrul necesar pentru realizarea lor și o înțelegere comună a domeniului între toate părțile interesate.

Enunțul domeniului definește următoarele:

- Scopul și justificarea proiectului
- Obiectivele proiectului
- Descrierea domeniului
- Cerințele de nivel înalt ale proiectului
- Limitele proiectului (domeniul inclus și domeniul exclus)
- Strategia proiectului
- Livrabilele proiectului
- Criteriile de acceptare
- Constrângerile proiectului
- Ipotezele proiectului
- Estimarea costurilor
- Aprobarea

Acest enunț al domeniului servește ca document de bază pentru definirea domeniului proiectului HelpDesk IT (cod TN-HD-2026), realizat de Văduva Alex pentru clientul TechNova Solutions SRL. El detaliază Carta proiectului din 23 octombrie 2026, aprobată de sponsor. Toate lucrările proiectului trebuie să se încadreze în acest enunț și să susțină direct livrabilele lui. Orice modificare a enunțului se analizează prin procedura de schimbare înainte de a fi implementată. Proiectul a început pe 22 octombrie 2026, cu ședința de inițiere, și se încheie pe 15 ianuarie 2027.

SCOPUL ȘI JUSTIFICAREA PROIECTULUI

TechNova Solutions SRL este o firmă de servicii software cu aproximativ 30 de angajați. Cererile de suport IT ajung astăzi la departamentul IT prin email, prin telefon sau direct, pe hol. Cererile se pierd, nu au o prioritate stabilită și nu există nicio evidență a timpului de rezolvare; managerul IT nu poate vedea cât de încărcat este fiecare tehnician și nici ce tipuri de probleme apar cel mai des.

TechNova vrea o aplicație web internă în care fiecare cerere devine un tichet: angajatul îl deschide, un tehnician îl preia și îl rezolvă, iar managerul IT îl atribuie și urmărește activitatea prin statistici. Obiectivul de business al clientului: în primele 3 luni după lansare, toate cererile de suport sunt înregistrate în aplicație, iar cel puțin 90% dintre tichete primesc o primă reacție în mai puțin de 4 ore lucrătoare.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul de business de mai sus aparține clientului și se măsoară după lansare. Obiectivele proiectului, formulate SMART, se verifică la predare:

Nr.	Obiectiv
O1	Aplicația funcțională este predată clientului până la 15 ianuarie 2027, cu un cost de cel mult 6.000 lei și 0 lei pentru licențe.
O2	Toate cele 12 cerințe Must (F1 – F9, F11 – F13) sunt implementate și trec testele de acceptanță la predare.
O3	Tichetele cu statusul „Nou” care depășesc pragul SLA de 4 ore lucrătoare sunt evidențiate automat în listă și pe dashboard, verificat pe cele 10 tichete de test furnizate de client.
O4	Paginile aplicației se încarcă în mai puțin de 2 secunde cu o bază de 1.000 de tichete, măsurat pe instanța online înainte de predare.
O5	Fiecare cerință are un issue GitHub, commit-uri și cel puțin un test automat; pipeline-ul CI (Ruff + pytest) trece pe ramura main la predare.

DESCRIEREA DOMENIULUI

Proiectul HelpDesk IT constă în analiza, proiectarea, implementarea, testarea, punerea online și predarea unei aplicații web pentru gestionarea tichetelor de suport tehnic. Utilizatorii sunt angajații TechNova (deschid tichete), tehnicienii IT (le preiau și le rezolvă) și managerul IT (atribuie tichete, administrează utilizatorii și categoriile, consultă statistici). Aplicația se folosește din browser, în limba română, și are patru componente:

Componentă	Tehnologie	Responsabilitate
Interfața	Șabloane Jinja2, Bootstrap 5, Chart.js	Paginile pe rol, formularele, graficele dashboard-ului
Logica aplicației	Python 3.12, Flask, Flask-Login	Autentificarea, rolurile, fluxul tichetelor, alerta SLA, notificările
Accesul la date	SQLAlchemy, SQLite	Utilizatorii, categoriile, tichetele, comentariile, istoricul
Livrarea	Docker, Render, GitHub Actions	Rularea în container, găzduirea online, verificarea automată a codului

Domeniul include colectarea cerințelor, proiectarea, dezvoltarea, testarea (inclusiv o testare pilot cu utilizatori TechNova), punerea online pe Render, documentația, manualul de utilizare, prezentarea finală și predarea codului sursă.

CERINȚE DE NIVEL ÎNALT

Cerințele stabilite la ședința de inițiere din 22 octombrie 2026 sunt prioritizate MoSCoW (Must = obligatoriu, Should = important, Could = dacă rămâne timp). Cerințele detaliate (F1 – F14 și N1 – N7) sunt descrise în documentul de specificații, parte din Raportul 1 – Propunere, predat pe 1 noiembrie 2026.

Cerință	Prioritate
Autentificare cu email și parolă; trei roluri cu permisiuni diferite (F1, F5)	Must
Deschiderea tichetelor cu categorie și prioritate; lista „Tichetele mele” și detaliul tichetului (F2 – F4)	Must
Preluarea și atribuirea tichetelor; fluxul Nou → În lucru → Rezolvat → Închis, cu istoric (F6 – F8)	Must
Comentarii pe tichet (F9)	Must
Dashboard cu statistici pe categorie, status și tehnician (F11)	Must
Administrarea utilizatorilor și a categoriilor (F12)	Must
Alertă SLA pentru tichetele fără reacție în 4 ore lucrătoare (F13)	Must
Filtrarea și căutarea tichetelor (F10)	Should
Notificări email la atribuirea și rezolvarea tichetului (F14)	Could

LIMITELE PROIECTULUI

Limitele proiectului arată ce este inclus și ce nu este inclus în proiect. Excluderile scrise explicit sunt prima apărare împotriva extinderii necontrolate a domeniului (scope creep); Carta trece cerințele noi de la client printre riscurile proiectului.

DOMENIUL INCLUS

- Toate cerințele Must și Should din tabelul de mai sus; cerința Could (notificările email) se livrează dacă rămâne timp, fără a condiționa acceptanța.
- Datele de test fictive (utilizatori, categorii, tichete), inclusiv cele 10 exemple anonimizate furnizate de Elena Dumitru.
- Versiunea minimală (autentificare, creare și listare de tichete) la 29 noiembrie 2026 și aplicația completă la predare.
- Testele automate, testarea manuală și testarea pilot cu managerul IT și cu tehnicianul IT al clientului.
- Aplicația online pe Render (plan gratuit) și rularea locală în Docker.
- Codul sursă pe GitHub, cu acces de citire pentru client; documentația tehnică, manualul de utilizare, rapoartele și prezentarea finală.

DOMENIUL EXCLUS

- Chat-ul în timp real și aplicația mobilă nativă.
- Autentificarea unică (SSO) și integrarea cu Active Directory.
- Inventarul de hardware și licențe și facturarea serviciilor de suport.
- Crearea automată de tichete din emailurile primite și importul cererilor istorice.
- Datele personale reale ale angajaților; acestea se introduc de client după predare.
- Planul plătit de găzduire, numele de domeniu propriu și serverele clientului.
- Mentenanța, găzduirea și suportul pentru utilizatori după predarea din 15 ianuarie 2027.

STRATEGIA

Proiectul este individual: Văduva Alex asumă toate rolurile, urmărite separat prin etichete (labels) în GitHub Issues. Lucrul se organizează pe un board Kanban în GitHub Projects, cu câte un milestone pentru fiecare termen; fiecare cerință are un issue, iar codul intră în ramura main doar prin pull request, după ce trec linterul și testele. Clientul are acces de citire la repository și primește un raport de stadiu la fiecare două săptămâni.

Rol (etichetă GitHub)	Ore	Responsabilități
Manager de proiect (rol:pm)	20 h	Planificare, comunicarea cu clientul, rapoarte, predare
Analist (rol:an)	19 h	Cerințe, cazuri de utilizare, machete, manualul de utilizare
Dezvoltator full-stack (rol:dev)	69 h	Proiectare tehnică, cod, infrastructură, documentație tehnică
Tester (rol:qa)	12 h	Teste automate, cazuri de acceptanță, testarea pilot
Total – Văduva Alex	**120 h**	**Aproximativ 10 ore pe săptămână, în paralel cu celelalte materii**

Părțile interesate din partea clientului:

Nume	Rol	Implicare în proiect
Andrei Popescu	Director General, sponsor	Aprobă enunțul domeniului, cererile de schimbare și predarea
Mihai Ionescu	Manager IT, utilizator cheie	Validează cerințele și categoriile; participă la testarea pilot
Elena Dumitru	Tehnician IT, utilizator pilot	Furnizează tichetele de test; participă la testarea pilot
Angajații TechNova	Utilizatori finali	Folosesc aplicația după predare
Constantin-Renato Ivănescu	Cadru didactic coordonator	Evaluează rapoartele și prezentarea finală

Funcțiile Must se implementează primele, ca versiunea minimală să fie gata la 29 noiembrie, iar notificările email (Could) rămân la final, ca rezervă de timp. Toate cerințele Must se termină până la 20 decembrie 2026, înainte de vacanța de iarnă (21 decembrie – 6 ianuarie), când ritmul de lucru scade.

Reper	Termen	Criteriu de atingere
M1	01.11.2026	Raportul 1 – Propunere (specificații, tehnologii, diagrama cazurilor de utilizare) este predat
M2	29.11.2026	Raportul 2 – Proiectare și versiunea minimală (autentificare, creare și listare de tichete) sunt predate
M3	20.12.2026	Toate cerințele Must sunt implementate și au teste automate
M4	15.01.2027	Aplicația este online, documentația și manualul sunt predate, prezentarea finală a avut loc

LIVRABILELE

La finalizarea cu succes a proiectului vor fi produse livrabilele de mai jos. Ele devin nivelul 2 al WBS-ului (1.1 – 1.7). Dacă oricare dintre ele nu este realizat, proiectul nu este considerat un succes. Managerul de proiect răspunde de finalizarea tuturor livrabilelor.

Cod	Livrabil	Termen	Criteriu de acceptare
1.1	Managementul proiectului	15.01.2027	Minuta, carta, enunțul domeniului și WBS-ul aprobate de sponsor; un raport de stadiu la fiecare două săptămâni
1.2	Analiza cerințelor (Raport 1)	01.11.2026	Specificațiile, documentul de tehnologii și diagrama cazurilor de utilizare sunt predate în Raportul 1; fiecare cerință are cod și prioritate
1.3	Proiectarea	29.11.2026	Arhitectura, modelul de date (ERD) și machetele acoperă toate cerințele Must
1.4	Infrastructura de dezvoltare și livrare	15.01.2027	Repository-ul și board-ul sunt create; CI rulează la fiecare pull request; aplicația rulează în Docker și pe Render
1.5	Aplicația web HelpDesk IT	15.01.2027	Toate cerințele Must și Should funcționează pe instanța online, cu date fictive
1.6	Testarea și calitatea	15.01.2027	Testele automate trec; toate cazurile de acceptanță trec; zero defecte critice deschise
1.7	Documentația și predarea	15.01.2027	Raportul 2, documentația tehnică, manualul, raportul final și prezentarea sunt predate; procesul-verbal de predare este semnat

CRITERIILE DE ACCEPTARE

Proiectul este acceptat când sponsorul semnează procesul-verbal de predare și sunt îndeplinite toate criteriile de mai jos:

- **Domeniu:** toate cerințele Must sunt livrate și trec testele de acceptanță.
- **Timp:** predarea și prezentarea finală au loc până la 15 ianuarie 2027.
- **Cost:** efortul total nu depășește 120 de ore (6.000 lei), iar costul licențelor și al găzduirii este 0 lei.
- **SLA:** tichetele fără reacție peste 4 ore lucrătoare sunt evidențiate în listă și pe dashboard.
- **Securitate:** parolele sunt salvate doar ca hash, iar accesul la fiecare pagină este verificat pe server, în funcție de rol.
- **Calitate:** Ruff și testele pytest trec în GitHub Actions; niciun defect critic deschis la predare.
- **Date:** aplicația conține doar date fictive (GDPR).

CONSTRÂNGERILE

Constrângerile sunt limite impuse, pe care proiectul nu le poate schimba. Pentru proiectul HelpDesk IT au fost identificate următoarele constrângeri:

- **Termene:** fixe – 01.11.2026 (propunere), 29.11.2026 (versiune minimală) și 15.01.2027 (predare).
- **Echipă:** o singură persoană, care lucrează în paralel cu alte materii (aproximativ 10 ore pe săptămână).
- **Buget:** 0 lei pentru licențe și găzduire – doar instrumente gratuite (GitHub Free, Render, Docker, VS Code).
- **Tehnologie:** Python 3.12, Flask, SQLAlchemy, SQLite și Bootstrap 5, acceptate de client la ședința de inițiere.
- **Autoritate:** managerul de proiect decide singur schimbările care nu afectează termenele și domeniul; orice cerință nouă devine cerere de schimbare aprobată de sponsor.

- **Reglementări:** în dezvoltare și testare se folosesc doar date fictive, fără date personale reale (GDPR).

IPOTEZELE

Ipotezele sunt considerate adevărate la planificare, fără a fi dovedite. Dacă o ipoteză se dovedește falsă, devine un risc și se tratează ca atare în rapoartele de stadiu.

- Lista categoriilor de probleme (hardware, software, rețea, conturi), trimisă de Mihai Ionescu, rămâne stabilă pe durata proiectului.
- Elena Dumitru furnizează cele 10 exemple de tichete anonimizate până la 29 octombrie 2026.
- Clientul răspunde la cererile de validare în cel mult 3 zile lucrătoare.
- Volumul rămâne sub 1.000 de tichete pe an pentru cei aproximativ 30 de angajați, deci SQLite este suficient.
- Planul gratuit Render rămâne disponibil; dacă instanța intră în sleep la demonstrație, se folosește rularea locală în Docker.
- Managerul de proiect are disponibile în medie 10 ore pe săptămână, mai puține în vacanța de iarnă.

ESTIMAREA COSTURILOR

Estimarea preia valorile din Carta proiectului: 120 de ore de lucru, la un tarif de 50 lei pe oră, fără costuri de licențe sau găzduire. Orele sunt împărțite pe rolurile urmărite în GitHub, conform WBS-ului. Proiectul este la început, deci costul consumat până acum (ședința de inițiere și carta) este de 4 ore, adică 200 lei.

Resursă	Ore	Tarif (lei/oră)	Cost (lei)
Manager de proiect	20	50	1.000
Analist	19	50	950
Dezvoltator full-stack	69	50	3.450
Tester	12	50	600
Total manoperă	**120**		**6.000**
Licențe software (instrumente open-source / gratuite)			0
Găzduire (Render – plan gratuit)			0
Total buget			**6.000**

Plata clientului (fictivă): 30% la predarea propunerii (1 noiembrie 2026), 30% la versiunea minimală (29 noiembrie 2026) și 40% la predarea finală.

APROBAREA

Prin semnare, părțile de mai jos aprobă acest enunț al domeniului. După semnare, enunțul intră în baza de referință a domeniului, împreună cu WBS-ul și dicționarul WBS. Orice modificare devine o cerere de schimbare: cerere scrisă, estimare de cost și timp, aprobarea sponsorului înainte de implementare.

Rol	Nume	Semnătura și data
Sponsor (TechNova Solutions SRL)	Andrei Popescu Director General	
Manager de proiect	Văduva Alex	